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Приложение № 3 к 

государственному контракту

№_24-2019_от __________2019г

График оплаты выполненных работ по объекту 

Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г.Мурманске

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику
	Сумма к оплате,
тыс. руб.
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта,
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подготовительные работы,  в т.ч.:


	
	
	
	
	

	1.1.
	Демонтаж существующего наружного освещения трассы
	-
	-
	663,33512
	31.08.2019г
	0,41 %



	1.2.
	Подготовка территории (разборка существующего покрытия и трубопроводов)
	-
	-
	663,93365
	31.08.2019г
	0,41 %



	1.3.
	Снос зеленых насаждений 
	-
	-
	656,78192
	30.09.2019г
	0,39 %



	2.
	Работы основного периода

(строительство системы искусственного оснежения), в т.ч.:
	-
	-
	
	
	

	2.1.
	Общестроительные работы. Насосная станция и емкость под градирню.
	-
	-
	5 312,73657
	30.12.2019г
	3,34 %



	2.2.
	Технологическое оборудование (не монтируемое) для строительства лыжероллерных трасс
	-
	-
	13 873,27707
	25.01.2020г
	8,71 %



	2.3.
	Внутренние сети водоснабжения, канализации и водоподготовки объектов искусственного оснежения (насосной и градирни)
	-
	-
	6 086,73563
	30.12.2019г
	3,82 %



	2.4.
	Внутренние сети электроснабжения объектов искусственного оснежения
	-
	-
	833,58345
	30.12.2019г
	0,52 %



	2.5.
	Наружное электроснабжение оборудования искусственного оснежения


	-
	-
	15 558,50476
	30.12.2019г
30.07.2020г
	8,51%

1,25 %



	2.6.
	Наружные технические сети для СИО: водоснабжение В3 и канализации К13


	-
	-
	6 442,29373
	30.12.2019г
30.07.2020г
	3,10%

0,94 %



	2.7.
	Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 для пополнения резервуара градирни
	-
	-
	638,97761
	30.12.2019г
30.07.2020г
	0,31 %

0,09 %



	3.
	Благоустройство,
 в т.ч.:
	-
	-
	
	
	

	3.1.
	Наружное освещение лыжероллерных трасс
	-
	-
	32 224,08103
	30.05.2020г
	20,23 %



	3.2.
	Благоустройство лыжероллерных трасс
	-
	-
	41 138,71928
	25.10.2020г
	25,82 %



	3.3.
	Благоустройство территории у несоосной станции
	-
	-
	1 394,22445
	30.09.2020г
	0,88 %



	3.4.
	Видеонаблюдение
	-
	-
	27 565,52977
	30.05.2020г
	17,31 %



	4
	Компенсационное озеленение территорий
	-
	-
	2 832,11693
	25.10.2020г
	1,78 %



	5.
	Пусконаладочные работы, в т.ч.
	-
	-
	
	
	

	5.1.
	ПНР системы электроснабжения
	-
	-
	297,93962
	25.10.2020г
	0,18 %



	6.
	Прочие (непредвиденные)
	-
	-
	3 123,05836
	25.10.2020г
	2,00 %



	7.
	Подготовка объекта к сдаче и вводу в эксплуатацию 
	-
	-
	-
	-
	-
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